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Om fastigheten
Denna del beskriver fastigheten mer ingående.
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Brf Kofferten

Adress
Riksdalervägen 5 - 9
129 32 Hägersten

Boarea (BOA) 4198 m²

Lokalarea (LOA) 1078 m²

Byggår 1948

FÖRDELNING AV ENERGIKLASSER
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Information

Det har varit svårt att få fram all historik. Vissa underhållsåtgärder har därför inte kunnat bli helt korrekta utan det har
då blivit en uppskattning på plats. Om historik dyker upp så justeras underhållsplanen.

Fasader

Det verkar som att de olika fasadväggarna på bostadshuset har åtgärdats vid olika tillfällen. På gavlarna mot söder
och norr har putsen börjat spricka högre upp på byggnaden, vilket innebär att när vatten tränger in innanför putsen
och det blir minusgrader så sväller det och spränger putsfasaden. Det finns då en risk att det börjar släppa och falla
ner mot marken om det inte åtgärdas plus risk för fuktskador. Av den anledningen är det inskrivet år 2025 för åtgärd
även om stora delar av fasaderna ser relativt bra ut. När detta görs så är det bra att åtgärda tak och
kontrollera/justera fönster samtidigt.

Kunskapsskolans fasad behöver också åtgärdas med början av sprickbildningar. Taket behöver målas och kontrolleras
och då är det lämpligt att även kontrollera/justera fönster. Är inskrivet år 2026. Men finns kapital och tid så är det bra
att ta både bostadshuset och skolan samtidigt.

Ett upphandlingsunderlag behöver tas fram kopplat till ABT06 och korrekta specifikationer..

Avgasare

Kan rekommendera installation av avgasare. Den förhindrar partiklar i ledningssystemet framför allt i äldre rörsystem.
Den minskar också energikostnaden för föreningen ganska betydligt, uppskattningsvis 3-10% plus minskad kostnad i
reparationer/servicearbeten.

Alternativt är att göra detta i samband med byte till ny undercentral som beräknas ske vid ca 2027.

Avloppssystem

Vid nästa stamspolning så vore det bra att kontrollera avloppsrörens status genom filmning. 
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Åtgärder per år
Denna del sammanställer samtliga underhållsåtgärder per år.
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Totala utgifter per utgiftstyp och år

Totala utgifter per kategori och år
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2023

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

El - Upprättad kontrollplan Installationer El Genomförd 19 000 kr
Faktiskt pris: 19 000 kr

19 000 kr

2024

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning Installationer Vatten & Avlopp Genomförd 86 000 kr
Faktiskt pris: 86 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Handfat, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 30 år Genomförd 3 000 kr
Faktiskt pris: 3 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Toalettstol, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum Genomförd 7 000 kr
Faktiskt pris: 7 000 kr

Fasadbesiktning Övrigt Komplettering Genomförd 23 000 kr
Faktiskt pris: 23 000 kr

Kunskapsskolan - Brandskyddskontroll
imkanal, storkök

Installationer Kunskapsskolan Genomförd 7 000 kr
Faktiskt pris: 7 000 kr

Tak - Takbesiktning Tak Taket Genomförd 15 000 kr
Faktiskt pris: 15 000 kr

Tak - Takbesiktning (årsservice) Tak Taket Genomförd 8 000 kr
Faktiskt pris: 8 000 kr

Tak - Taksäkerhet & Vattenavrinning
(etapp 1)

Tak Taket Genomförd 161 000 kr
Faktiskt pris: 161 000 kr

Tryckstegringspump - Byte tätning &
Kullager

Installationer Fastigheten
gemensamt

Genomförd 25 000 kr
Faktiskt pris: 25 000 kr

UC - Avgasare TTM, installation Installationer Undercentral Genomförd 150 000 kr
Faktiskt pris: 150 000 kr

UC - Besiktning, systemvätska Installationer Undercentral Genomförd 14 000 kr
Faktiskt pris: 14 000 kr

498 000 kr
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2025

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä,
2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Fönstergaller, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

16 år Planerad 1 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan
Räcke, ommålning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ståldörrar inkl.
plåtlist, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ventilationsrör, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Fönster, Bostadshuset -
Balkongdörr/fönster,
Justeringar/strykning/åtgärder (42st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 105 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Balkongdörrar,
Justeringar/strykning/åtgärder (25st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 31 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Fönster, Bostadshuset -
Justeringar/strykning/åtgärder (244st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 406 000 kr

Fönsterbleck, Bostadshuset - 2 ggr
strykning

Fönsterbleck Bostadshuset 10 år Planerad 62 000 kr

Radon - Radonkontroll/mätning
(Kunskapsskolan)

Installationer Fastigheten
gemensamt

Genomförd 0 kr

Tak, Bostadshuset - Plåttak.
Rengöring/Målning/Åtgärder

Tak Bostadshuset Genomförd 38 000 kr
Faktiskt pris: 38 000 kr

Tak, Bostadshuset - Takkontroll &
Protokoll

Tak Bostadshuset Genomförd 0 kr
Faktiskt pris: 0 kr

Tak, Bostadshuset - Taksäkerhet,
Åtgärder

Tak Bostadshuset Genomförd 87 000 kr
Faktiskt pris: 87 000 kr

Övrigt - Komplettering Övrigt Komplettering Planerad 0 kr

Övrigt - Komplettering Övrigt Komplettering Planerad 0 kr

Övrigt - Komplettering Övrigt Komplettering Planerad 0 kr

772 000 kr
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2026

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Bostadshuset - Fasadrenovering Fasader Bostadshuset Planerad 9 125 000 kr

Fasad, Skolan - Entré, Skärmtak
ovan/undersida, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr strykning Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Entréparti, 2 ggr
strykning/åtgärder

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Garageportar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

14 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

14 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Övriga plåtdetaljer/lister Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 3 000 kr

Fönster, Skolan - Balkongdörrar dubbel,
Justeringar/strykning/åtgärder (2st)

Fönster Kunskapsskolan 20 år Planerad 5 000 kr

Fönster, Skolan Justeringar/strykning/
åtgärder (28st)

Fönster Kunskapsskolan 20 år Planerad 38 000 kr

Fönsterbleck, Skolan - 2 ggr strykning Fönsterbleck Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Fasadrenovering Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 426 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr

Tak - Plåttak. Rengöring/Målning/
Åtgärder

Tak Kunskapsskolan 15 år Planerad 224 000 kr

Tak, Skolan - Takkontroll Tak Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

Tvätt - Torkskåp TS180 Installationer Tvätt - Grovtvätt 14 år Planerad 54 000 kr

9 981 000 kr
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2027

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Balkong - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 1 000 kr

Balkong - Balkongräcken inkl. gavlar, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 4 000 kr

Balkonger - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 43 000 kr

Balkonger - Balkongräcken/plåt, 2 ggr
strykning/åtgärder

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 106 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

OVK - Rensning Ventilationskanaler Installationer Ventilation - OVK 12 år Planerad 42 000 kr

238 000 kr

2028

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

El - Energideklaration (F) Installationer El 10 år Planerad 18 000 kr

Radon - Radonkontroll/mätning
(Bostadshuset)

Installationer Fastigheten
gemensamt

10 år Planerad 9 000 kr

Värmekabel -
Stuprör/hängrännor/automatik, byte

Installationer Fastigheten
gemensamt

25 år Planerad 84 000 kr

198 000 kr
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2029

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 01, Barnvagnsrum - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

42 år Planerad 3 000 kr

Dörr 01, Barnvagnsrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 02, UC - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

42 år Planerad 26 000 kr

Dörr 05, Toalettrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 15 år Planerad 5 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 42 år Planerad 7 000 kr

Dörr 07, Mangelrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 14 år Planerad 18 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 42 år Planerad 7 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 14 år Planerad 14 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 42 år Planerad 9 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

28 år Planerad 4 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

14 år Planerad 11 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Kakel,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

20 år Planerad 12 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

28 år Planerad 5 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Takplattor,
Byten/justeringar 10%

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Tvättvask,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

30 år Planerad 7 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 6 000 kr
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Dörr 15, Tvättrum 2 - Tvättbänk, byte Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 30 år Planerad 7 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Kakel,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 20 år Planerad 13 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 8 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 6 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Tvättbänk, byte Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 30 år Planerad 7 000 kr

Dörr 18, Förråd - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 28 år Planerad 700 kr

Dörr 18, Förråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 14 år Planerad 5 000 kr

Källargången - Brandsläckare, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 10 år Planerad 2 000 kr

Källargången - Total Ommålning Utrymmen, Källaren A - Källargången 14 år Planerad 56 000 kr

Takterrassen - Byta trätrall Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 30 000 kr

Takterrassen - Plåtvägg,
Kontroll/behandling/åtgärder

Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 17 000 kr

Takterrassen - Ståldörrar, 2 ggr strykning Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 4 000 kr

Vindsförråden - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Vindsutrymmen Vindsförråden 28 år Planerad 34 000 kr

Vindsförråden - Dörrstängare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 4 000 kr

Vindsförråden -
Ommålning/uppfräschning

Vindsutrymmen Vindsförråden 14 år Planerad 51 000 kr

426 000 kr

2030

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Mangel KM80, byte Utrymmen, Källaren Dörr 07 -
Mangelrum

18 år Planerad 23 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Strykbräda
vägghängd, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 07 -
Mangelrum

15 år Planerad 2 000 kr

75 000 kr
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2031

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 02, UC -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

30 år Planerad 50 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin W5130H (14kg) Installationer Tvätt - Grovtvätt 12 år Planerad 76 000 kr

Vindsförråden - Brandsläckare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 10 år Planerad 4 000 kr

130 000 kr

2032

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga
badrum

Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

88 000 kr
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2033

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 01, Barnvagnsrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 02, UC - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

25 år Planerad 15 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 04, IT/Bredband - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 04 -
IT/Bredband

25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd - Armaturer,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Armaturer,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Armaturer,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 17, Elcentral - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 17 - Elcentral 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 18, Förråd - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 25 år Planerad 6 000 kr

El - Elbesiktning/kontroll Installationer El 20 år Planerad 17 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA1/TA1,
renovering

Installationer Ventilation - Fläktar,
Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 91 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA2/TA2,
renovering (Rum 05)

Installationer Ventilation - Fläktar,
Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

9 år Planerad 25 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA9, renovering Installationer Ventilation - Fläktar,
Bostäder/Källare

16 år Planerad 115 000 kr

Fläkt - Frånluft FF1/Tilluft TA1,
renovering (restaurangen)

Installationer Ventilation - Fläktar,
Restaurangen

16 år Planerad 45 000 kr
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Fläkt - Frånluftsfläkt FF2, diskkåpa, byte
(taket)

Installationer Ventilation - Fläktar,
Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 23 000 kr

Fläktrum - Armaturer, byte Vindsutrymmen Fläktrum för
lägenheterna

25 år Planerad 6 000 kr

Fläktrum - Armaturer, byte Vindsutrymmen Fläktrum för
bageriet

25 år Planerad 3 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Källargången - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 25 år Planerad 27 000 kr

Källargången - Bokningstavla, tvätt,
byte

Utrymmen, Källaren A - Källargången 20 år Planerad 38 000 kr

Källargången - Dörrautomatik, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 12 år Planerad 27 000 kr

Källargången - Förvaringsskåp, byte (El) Utrymmen, Källaren A - Källargången 30 år Planerad 2 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

Takterrassen - Belysningsarmatur, byte Vindsutrymmen Takterrassen 16 år Planerad 2 000 kr

Vindsförråden - Armaturer, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 25 år Planerad 90 000 kr

680 000 kr
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2034

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stambyte/Infodring Installationer Vatten & Avlopp 40 år Planerad 7 789 000 kr

Avlopp - Stambyte/Infodring, Källare
och mark

Installationer Vatten & Avlopp 40 år Planerad 388 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Portarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

25 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr

Trapphus 7 - Armatur stor entré, byte Trapphus Trapphus 7 25 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 7 - Armaturer, byte Trapphus Trapphus 7 25 år Planerad 66 000 kr

Trapphus 7 - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 7 28 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 7 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 7 12 år Planerad 134 000 kr

Trapphus 7 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 43 000 kr

Trapphus 7 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 80 000 kr

Trapphus 7 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 210 000 kr

Trapphus 9 - Armatur stor entré, byte Trapphus Trapphus 9 25 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 9 - Armaturer, byte Trapphus Trapphus 9 25 år Planerad 66 000 kr

Trapphus 9 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 9 12 år Planerad 134 000 kr

Trapphus 9 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 39 000 kr

Trapphus 9 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 75 000 kr

Trapphus 9 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 198 000 kr

Vindsförråden - Dörrautomatik, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 54 000 kr

9 363 000 kr
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2035

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Bostadshuset - Plåttak ovan burspråk.
Rengöring/Målning (Norrgaveln)

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 5 000 kr

Bostadshuset - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 34 000 kr

Bostadshuset - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 18 000 kr

Bostadshuset - Stuprör, byte Fasader Bostadshuset 40 år Planerad 107 000 kr

El - Total Elrenovering/stammar etc. Installationer El 40 år Planerad 2 142 000 kr

Fönsterbleck, Bostadshuset - 2 ggr
strykning

Fönsterbleck Bostadshuset 10 år Planerad 62 000 kr

Tak - Taklucka, byte Tak Kunskapsskolan 30 år Planerad 7 000 kr

Tak, Bostadshuset - Takkontroll Tak Bostadshuset 10 år Planerad 20 000 kr

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 71 000 kr

Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 71 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

2 921 000 kr
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2036

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 - Torkfläkt, Electrolux
TA2002, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 17 år Planerad 49 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 - Torkfläkt, Electrolux
TA2002, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 17 år Planerad 49 000 kr

Fasad, Bostadshuset -
Belysningsarmatur, byte

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

16 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan,
Lagningar/åtgärder

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

10 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Vattenutkastare,
byte

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

30 år Planerad 1 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer
garage, byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

16 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

16 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

16 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Entré, Skärmtak
ovan/undersida, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Entré/stenplattor,
Lagningar

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 5 000 kr

Fasad, Skolan - Entréparti, 2 ggr
strykning/åtgärder

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Garageport, byte Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

20 år Planerad 63 000 kr

Fasad, Skolan - Garageportar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Övriga
plåtdetaljer/lister

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 3 000 kr

Fönsterbleck, Skolan - 2 ggr strykning Fönsterbleck Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Hängrännor, byte Fasader Kunskapsskolan 32 år Planerad 24 000 kr

Kunskapsskolan - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Stuprör, byte Fasader Kunskapsskolan 40 år Planerad 64 000 kr

Kunskapsskolan - Taksprång Bred, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 32 000 kr

Tak, Skolan - Takkontroll Tak Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

435 000 kr
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2037

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 03, FS-Förråd - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 42 år Planerad 3 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 14 år Planerad 8 000 kr

Tak, Bostadshuset - Plåttak.
Rengöring/Målning/Åtgärder

Tak Bostadshuset 12 år Planerad 355 000 kr

366 000 kr

2038

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

El - Energideklaration (F) Installationer El 10 år Planerad 18 000 kr

Radon - Radonkontroll/mätning
(Bostadshuset)

Installationer Fastigheten
gemensamt

10 år Planerad 9 000 kr

UC - Byte
fjärrvärmecentral/undercentral,
komplett

Installationer Undercentral 25 år Planerad 700 000 kr

777 000 kr
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2039

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Balkong - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 1 000 kr

Balkong - Balkongräcken inkl. gavlar, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 4 000 kr

Balkonger - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 43 000 kr

Balkonger - Balkongräcken/plåt, 2 ggr
strykning/åtgärder

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 106 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan
Räcke, ommålning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ståldörrar inkl.
plåtlist, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ventilationsrör, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Källargången - Brandsläckare, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 10 år Planerad 2 000 kr

Lås/Bokningssystem - Byte Installationer Fastigheten
gemensamt

20 år Planerad 188 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

OVK - Rensning Ventilationskanaler Installationer Ventilation - OVK 12 år Planerad 42 000 kr

Radiatorer - Termostatventiler, byte Installationer Fastigheten
gemensamt

25 år Planerad 310 000 kr

746 000 kr
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2040

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

14 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

14 år Planerad 2 000 kr

Fönster/Balkongdörrar - Byten Fönsterbyten Bostadshuset -
Fasadgaveln (norr)

45 år Planerad 270 000 kr

Fönster/Balkongdörrar - Byten Fönsterbyten Kunskapsskolan,
framsidan

45 år Planerad 203 000 kr

Fönster/Balkongdörrar - Byten Fönsterbyten Kunskapsskolan,
baksidan

45 år Planerad 186 000 kr

Fönster/Balkongdörrar - Byten Fönsterbyten Bostadshuset -
framsidan

45 år Planerad 1 901 000 kr

Fönster/Balkongdörrar - Byten Fönsterbyten Bostadshuset,
baksidan

45 år Planerad 2 025 000 kr

Fönster/Balkongdörrar - Byten Fönsterbyten Bostadshuset -
Fasadgaveln
(söder)

45 år Planerad 799 000 kr

Tvätt - Torkskåp TS180 Installationer Tvätt - Grovtvätt 14 år Planerad 54 000 kr

UC - Avgasare TTM, byte Installationer Undercentral 15 år Planerad 88 000 kr

5 616 000 kr

2041

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Fönstergaller, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

16 år Planerad 1 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Tak - Plåttak. Rengöring/Målning/
Åtgärder

Tak Kunskapsskolan 15 år Planerad 224 000 kr

Vindsförråden - Brandsläckare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 10 år Planerad 4 000 kr

Vindsförråden - Dörrstängare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 4 000 kr

265 000 kr
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2042

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr strykning Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA2/TA2,
renovering (Rum 05)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

9 år Planerad 25 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr

92 000 kr
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2043

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 01, Barnvagnsrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 05, Toalettrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 07, Mangelrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 14 år Planerad 18 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 14 år Planerad 14 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

14 år Planerad 11 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Takplattor,
Byten/justeringar 10%

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 6 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 8 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 6 000 kr

Dörr 18, Förråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 14 år Planerad 5 000 kr

Källargången - Total Ommålning Utrymmen, Källaren A - Källargången 14 år Planerad 56 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin W5130H (14kg) Installationer Tvätt - Grovtvätt 12 år Planerad 76 000 kr

Vindsförråden -
Ommålning/uppfräschning

Vindsutrymmen Vindsförråden 14 år Planerad 51 000 kr

292 000 kr
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2044

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 01, Barnvagnsrum - Radiator
normal, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

30 år Planerad 6 000 kr

Dörr 02, UC - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

30 år Planerad 6 000 kr

Dörr 02, UC - Golvbrunn, byte Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

50 år Planerad 11 000 kr

Dörr 02, UC - Vask, byte Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

30 år Planerad 2 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd - Golvbrunn, byte Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 50 år Planerad 4 000 kr

Dörr 04 - IT/Bredband - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 04 -
IT/Bredband

42 år Planerad 2 000 kr

Dörr 04, IT/Bredband -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 04 -
IT/Bredband

14 år Planerad 7 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 42 år Planerad 700 kr

Dörr 05, Toalettrum - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Kakelvägg,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 20 år Planerad 300 kr

Dörr 06, Städrum - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 42 år Planerad 700 kr

Dörr 06, Städrum - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum - Vask, byte Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 30 år Planerad 2 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 15 år Planerad 5 000 kr

Dörr 10, Styrelseförråd - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 10 -
Styrelseförråd

42 år Planerad 1 000 kr

Dörr 10, Styrelseförråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 10 -
Styrelseförråd

14 år Planerad 5 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Radiator små,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

30 år Planerad 5 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Blandare,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Golvbrunn,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

50 år Planerad 4 000 kr
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Dörr 14, Grovtvättstugan - Radiator små,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

30 år Planerad 5 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Golvbrunn, byte Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 50 år Planerad 4 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Golvbrunn, byte Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 50 år Planerad 4 000 kr

Dörr 17, Elcentral - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 17 - Elcentral 42 år Planerad 4 000 kr

Dörr 17, Elcentral -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 17 - Elcentral 14 år Planerad 10 000 kr

Källargången - Golvbrunn, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 50 år Planerad 4 000 kr

Källargången - Nödbelysning, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 25 år Planerad 6 000 kr

Takterrassen - Byta piskställning Vindsutrymmen Takterrassen 30 år Planerad 19 000 kr

Takterrassen - Byta trätrall Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 30 000 kr

Takterrassen - Plåtvägg,
Kontroll/behandling/åtgärder

Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 17 000 kr

Takterrassen - Ståldörrar, 2 ggr strykning Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 7 - Radiator normal, byte Trapphus Trapphus 7 30 år Planerad 12 000 kr

Trapphus 9 - Radiator normal, byte Trapphus Trapphus 9 30 år Planerad 12 000 kr

Vatten - Byta vattenledningar i
fastigheten

Installationer Vatten & Avlopp 50 år Planerad 3 350 000 kr

Vindsförråden - Nödbelysning, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 25 år Planerad 12 000 kr

Vindsförråden - Taklucka, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 30 år Planerad 7 000 kr

3 678 000 kr
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2045

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Bostadshuset - Byggnadsställning Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 675 000 kr

Bostadshuset - Fasadtvätt Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 305 000 kr

Bostadshuset - Plåttak ovan burspråk.
Rengöring/Målning (Norrgaveln)

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 5 000 kr

Bostadshuset - Putsfasad,
Lagningar/Omputsning

Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 613 000 kr

Bostadshuset - Putsfärg, 2 ggr strykning Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 562 000 kr

Bostadshuset - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 34 000 kr

Bostadshuset - Stenplattor,
Lagningar/fogningar (framsidan)

Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 15 000 kr

Bostadshuset - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 18 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Strykbräda
vägghängd, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 07 -
Mangelrum

15 år Planerad 2 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd - Blandare,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd - Golvbrunn,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

50 år Planerad 4 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

14 år Planerad 4 000 kr

Fönster, Bostadshuset -
Balkongdörr/fönster,
Justeringar/strykning/åtgärder (42st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 105 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Balkongdörrar,
Justeringar/strykning/åtgärder (25st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 31 000 kr

Fönster, Bostadshuset -
Justeringar/strykning/åtgärder (244st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 406 000 kr

Fönsterbleck - Byte Fönsterbleck Bostadshuset 40 år Planerad 205 000 kr

Fönsterbleck, Bostadshuset - 2 ggr
strykning

Fönsterbleck Bostadshuset 10 år Planerad 62 000 kr

Källargången - Dörrautomatik, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 12 år Planerad 27 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

Tak, Bostadshuset - Takkontroll Tak Bostadshuset 10 år Planerad 20 000 kr

3 138 000 kr
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2046

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan,
Lagningar/åtgärder

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

10 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Entré, Skärmtak
ovan/undersida, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Entré/stenplattor,
Lagningar

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 5 000 kr

Fasad, Skolan - Entréparti, 2 ggr
strykning/åtgärder

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Garageportar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Övriga
plåtdetaljer/lister

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 3 000 kr

Fönster, Skolan - Balkongdörrar dubbel,
Justeringar/strykning/åtgärder (2st)

Fönster Kunskapsskolan 20 år Planerad 5 000 kr

Fönster, Skolan Justeringar/strykning/
åtgärder (28st)

Fönster Kunskapsskolan 20 år Planerad 38 000 kr

Fönsterbleck - Byte Fönsterbleck Kunskapsskolan 40 år Planerad 20 000 kr

Fönsterbleck, Skolan - 2 ggr strykning Fönsterbleck Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Byggnadsställning Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 108 000 kr

Kunskapsskolan - Fasadrenovering Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 426 000 kr

Kunskapsskolan - Fasadtvätt Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 49 000 kr

Kunskapsskolan - Hängrännor, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 8 000 kr

Kunskapsskolan - Putsfasad,
Lagningar/Omputsning

Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 89 000 kr

Kunskapsskolan - Putsfärg, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 57 000 kr

Kunskapsskolan - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Stenplattor,
Lagningar/fogningar

Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 10 000 kr

Kunskapsskolan - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

Kunskapsskolan - Taksprång Bred, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 32 000 kr

Tak, Skolan - Takkontroll Tak Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

Trapphus 7 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 7 12 år Planerad 134 000 kr

Trapphus 9 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 9 12 år Planerad 134 000 kr

Vindsförråden - Dörrautomatik, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 54 000 kr

1 275 000 kr
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2047

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Hissar - Byte av styrsystem etc.
(renovering)

Installationer Hiss - Trapphus 7 25 år Planerad 511 000 kr

Hissar - Byte av styrsystem etc.
(renovering)

Installationer Hiss - Trapphus 9 25 år Planerad 511 000 kr

1 023 000 kr

2048

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Mangel KM80, byte Utrymmen, Källaren Dörr 07 -
Mangelrum

18 år Planerad 23 000 kr

El - Energideklaration (F) Installationer El 10 år Planerad 18 000 kr

Fasad, Skolan - Brandtrappa, byte Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

45 år Planerad 96 000 kr

Radon - Radonkontroll/mätning
(Bostadshuset)

Installationer Fastigheten
gemensamt

10 år Planerad 9 000 kr

Trapphus 7 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 43 000 kr

Trapphus 7 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 80 000 kr

Trapphus 7 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 210 000 kr

Trapphus 9 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 39 000 kr

Trapphus 9 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 75 000 kr

Trapphus 9 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 198 000 kr

878 000 kr
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2049

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 14, Grovtvättstugan - Kakel,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

20 år Planerad 12 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Kakel,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 20 år Planerad 13 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA1/TA1, byte Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

40 år Planerad 325 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA1/TA1,
renovering

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 91 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA2/TA2, byte
(Rum 05)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

40 år Planerad 119 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA9, byte Installationer Ventilation -
Fläktar,
Bostäder/Källare

40 år Planerad 213 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA9, renovering Installationer Ventilation -
Fläktar,
Bostäder/Källare

16 år Planerad 115 000 kr

Fläkt - Frånluft FF1/Tilluft TA1, byte Installationer Ventilation -
Fläktar,
Restaurangen

40 år Planerad 88 000 kr

Fläkt - Frånluft FF1/Tilluft TA1, renovering
(restaurangen)

Installationer Ventilation -
Fläktar,
Restaurangen

16 år Planerad 45 000 kr

Fläkt - Frånluftsfläkt FF2, diskkåpa, byte
(taket)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 23 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Källargången - Brandsläckare, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 10 år Planerad 2 000 kr

Tak, Bostadshuset - Plåttak.
Rengöring/Målning/Åtgärder

Tak Bostadshuset 12 år Planerad 355 000 kr

Takterrassen - Belysningsarmatur, byte Vindsutrymmen Takterrassen 16 år Planerad 2 000 kr

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 71 000 kr
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Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 71 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

1 959 000 kr

2050

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr strykning Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr

67 000 kr
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2051

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Balkong - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 1 000 kr

Balkong - Balkongräcken inkl. gavlar, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 4 000 kr

Balkonger - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 43 000 kr

Balkonger - Balkongräcken/plåt, 2 ggr
strykning/åtgärder

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 106 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 14 år Planerad 8 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA2/TA2,
renovering (Rum 05)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

9 år Planerad 25 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

OVK - Rensning Ventilationskanaler Installationer Ventilation - OVK 12 år Planerad 42 000 kr

Tak - Plåttak. Total takrenovering/byte Tak Bostadshuset 45 år Planerad 1 608 000 kr

Tak - Plåttak. Total takrenovering/byte Tak Kunskapsskolan 45 år Planerad 1 014 000 kr

Vindsförråden - Brandsläckare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 10 år Planerad 4 000 kr

2 896 000 kr

2052

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Bostadshuset -
Belysningsarmatur, byte

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

16 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer
garage, byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

16 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

16 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

16 år Planerad 6 000 kr

103 000 kr
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2053

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 08, Torkrum 1 - Torkfläkt, Electrolux
TA2002, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 17 år Planerad 49 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 - Torkfläkt, Electrolux
TA2002, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 17 år Planerad 49 000 kr

El - Elbesiktning/kontroll Installationer El 20 år Planerad 17 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan
Räcke, ommålning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ståldörrar inkl.
plåtlist, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ventilationsrör, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Källargången - Bokningstavla, tvätt,
byte

Utrymmen, Källaren A - Källargången 20 år Planerad 38 000 kr

Vindsförråden - Dörrstängare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 4 000 kr

Värmekabel -
Stuprör/hängrännor/automatik, byte

Installationer Fastigheten
gemensamt

25 år Planerad 84 000 kr

250 000 kr

2054

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Handfat, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Toalettstol, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 30 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

14 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

14 år Planerad 2 000 kr

Tvätt - Torkskåp TS180 Installationer Tvätt - Grovtvätt 14 år Planerad 54 000 kr

116 000 kr
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2055

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Balkong - Balkongbesiktning/kontroll Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

40 år Planerad 800 kr

Balkonger - Balkongbesiktning/kontroll Balkonger Bostadshuset 40 år Planerad 25 000 kr

Bostadshuset - Plåttak ovan burspråk.
Rengöring/Målning (Norrgaveln)

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 5 000 kr

Bostadshuset - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 34 000 kr

Bostadshuset - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 18 000 kr

Fönsterbleck, Bostadshuset - 2 ggr
strykning

Fönsterbleck Bostadshuset 10 år Planerad 62 000 kr

Tak, Bostadshuset - Takkontroll Tak Bostadshuset 10 år Planerad 20 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin W5130H (14kg) Installationer Tvätt - Grovtvätt 12 år Planerad 76 000 kr

UC - Avgasare TTM, byte Installationer Undercentral 15 år Planerad 88 000 kr

328 000 kr

https://www.planima.se/


UNDERHÅLLSPLAN
Brf Kofferten

     

     
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima.

Läs mer på www.planima.se
Sida 34 / 57

2056

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Balkong - Balkongrenoveringar Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

41 år Planerad 82 000 kr

Balkonger - Balkongrenoveringar Balkonger Bostadshuset 41 år Planerad 2 730 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan,
Lagningar/åtgärder

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

10 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Entré, Skärmtak
ovan/undersida, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Entré/stenplattor,
Lagningar

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 5 000 kr

Fasad, Skolan - Entréparti, 2 ggr
strykning/åtgärder

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Garageport, byte Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

20 år Planerad 63 000 kr

Fasad, Skolan - Garageportar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Övriga
plåtdetaljer/lister

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 3 000 kr

Fönsterbleck, Skolan - 2 ggr strykning Fönsterbleck Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Hängrännor, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 8 000 kr

Kunskapsskolan - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

Kunskapsskolan - Taksprång Bred, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 32 000 kr

Tak - Plåttak. Rengöring/Målning/
Åtgärder

Tak Kunskapsskolan 15 år Planerad 224 000 kr

Tak, Skolan - Takkontroll Tak Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

3 288 000 kr
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2057

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 01, Barnvagnsrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 05, Toalettrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 07, Mangelrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 14 år Planerad 18 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 14 år Planerad 14 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

28 år Planerad 4 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

14 år Planerad 11 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

28 år Planerad 5 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Takplattor,
Byten/justeringar 10%

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 6 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 8 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 6 000 kr

Dörr 18, Förråd - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 28 år Planerad 700 kr

Dörr 18, Förråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 14 år Planerad 5 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Fönstergaller, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

16 år Planerad 1 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Källargången - Dörrautomatik, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 12 år Planerad 27 000 kr

Källargången - Total Ommålning Utrymmen, Källaren A - Källargången 14 år Planerad 56 000 kr
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OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

Vindsförråden - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Vindsutrymmen Vindsförråden 28 år Planerad 34 000 kr

Vindsförråden -
Ommålning/uppfräschning

Vindsutrymmen Vindsförråden 14 år Planerad 51 000 kr

362 000 kr
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2058

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 01, Barnvagnsrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 02, UC - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

25 år Planerad 15 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 04, IT/Bredband - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 04 -
IT/Bredband

25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 04, IT/Bredband -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 04 -
IT/Bredband

14 år Planerad 7 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 10, Styrelseförråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 10 -
Styrelseförråd

14 år Planerad 5 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd - Armaturer,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Armaturer,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Armaturer,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 17, Elcentral - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 17 - Elcentral 25 år Planerad 6 000 kr

Dörr 17, Elcentral -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 17 - Elcentral 14 år Planerad 10 000 kr

Dörr 18, Förråd - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 25 år Planerad 6 000 kr

El - Energideklaration (F) Installationer El 10 år Planerad 18 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr strykning Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Fläktrum - Armaturer, byte Vindsutrymmen Fläktrum för
bageriet

25 år Planerad 3 000 kr

Fläktrum - Armaturer, byte Vindsutrymmen Fläktrum för
lägenheterna

25 år Planerad 6 000 kr

Källargången - Armaturer, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 25 år Planerad 27 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr
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Radon - Radonkontroll/mätning
(Bostadshuset)

Installationer Fastigheten
gemensamt

10 år Planerad 9 000 kr

Trapphus 7 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 7 12 år Planerad 134 000 kr

Trapphus 9 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 9 12 år Planerad 134 000 kr

Vindsförråden - Armaturer, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 25 år Planerad 90 000 kr

Vindsförråden - Dörrautomatik, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 54 000 kr

660 000 kr

2059

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 07, Mangelrum - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 07 -
Mangelrum

15 år Planerad 5 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

14 år Planerad 4 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Tvättvask,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

30 år Planerad 7 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Tvättbänk, byte Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 30 år Planerad 7 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Tvättbänk, byte Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 30 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Portarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

25 år Planerad 7 000 kr

Källargången - Brandsläckare, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 10 år Planerad 2 000 kr

Lås/Bokningssystem - Byte Installationer Fastigheten
gemensamt

20 år Planerad 188 000 kr

Takterrassen - Byta trätrall Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 30 000 kr

Takterrassen - Plåtvägg,
Kontroll/behandling/åtgärder

Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 17 000 kr

Takterrassen - Ståldörrar, 2 ggr strykning Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 7 - Armatur stor entré, byte Trapphus Trapphus 7 25 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 7 - Armaturer, byte Trapphus Trapphus 7 25 år Planerad 66 000 kr

Trapphus 9 - Armatur stor entré, byte Trapphus Trapphus 9 25 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 9 - Armaturer, byte Trapphus Trapphus 9 25 år Planerad 66 000 kr

424 000 kr
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2060

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga
badrum

Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Strykbräda
vägghängd, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 07 -
Mangelrum

15 år Planerad 2 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA2/TA2,
renovering (Rum 05)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

9 år Planerad 25 000 kr

115 000 kr

2061

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 02, UC -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

30 år Planerad 50 000 kr

Tak, Bostadshuset - Plåttak.
Rengöring/Målning/Åtgärder

Tak Bostadshuset 12 år Planerad 355 000 kr

Vindsförråden - Brandsläckare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 10 år Planerad 4 000 kr

409 000 kr
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2062

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Hissar - Byte hissar <500kg Installationer Hiss - Trapphus 7 40 år Planerad 903 000 kr

Hissar - Byte hissar <500kg Installationer Hiss - Trapphus 9 40 år Planerad 903 000 kr

Trapphus 7 - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 7 28 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 7 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 43 000 kr

Trapphus 7 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 80 000 kr

Trapphus 7 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 210 000 kr

Trapphus 9 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 39 000 kr

Trapphus 9 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 75 000 kr

Trapphus 9 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 198 000 kr

2 504 000 kr
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2063

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Balkong - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 1 000 kr

Balkong - Balkongräcken inkl. gavlar, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 4 000 kr

Balkonger - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 43 000 kr

Balkonger - Balkongräcken/plåt, 2 ggr
strykning/åtgärder

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 106 000 kr

Källargången - Förvaringsskåp, byte (El) Utrymmen, Källaren A - Källargången 30 år Planerad 2 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

OVK - Rensning Ventilationskanaler Installationer Ventilation - OVK 12 år Planerad 42 000 kr

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 71 000 kr

Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 71 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

UC - Byte
fjärrvärmecentral/undercentral,
komplett

Installationer Undercentral 25 år Planerad 700 000 kr

1 466 000 kr

2064

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Kakelvägg,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 20 år Planerad 300 kr

Radiatorer - Termostatventiler, byte Installationer Fastigheten
gemensamt

25 år Planerad 310 000 kr

398 000 kr
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2065

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Bostadshuset - Byggnadsställning Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 675 000 kr

Bostadshuset - Fasadtvätt Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 305 000 kr

Bostadshuset - Plåttak ovan burspråk.
Rengöring/Målning (Norrgaveln)

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 5 000 kr

Bostadshuset - Putsfasad,
Lagningar/Omputsning

Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 613 000 kr

Bostadshuset - Putsfärg, 2 ggr strykning Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 562 000 kr

Bostadshuset - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 34 000 kr

Bostadshuset - Stenplattor,
Lagningar/fogningar (framsidan)

Fasader Bostadshuset 20 år Planerad 15 000 kr

Bostadshuset - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 18 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 14 år Planerad 8 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA1/TA1,
renovering

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 91 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA9, renovering Installationer Ventilation -
Fläktar,
Bostäder/Källare

16 år Planerad 115 000 kr

Fläkt - Frånluft FF1/Tilluft TA1, renovering
(restaurangen)

Installationer Ventilation -
Fläktar,
Restaurangen

16 år Planerad 45 000 kr

Fläkt - Frånluftsfläkt FF2, diskkåpa, byte
(taket)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 23 000 kr

Fönster, Bostadshuset -
Balkongdörr/fönster,
Justeringar/strykning/åtgärder (42st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 105 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Balkongdörrar,
Justeringar/strykning/åtgärder (25st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 31 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Fönster, Bostadshuset -
Justeringar/strykning/åtgärder (244st)

Fönster Bostadshuset 20 år Planerad 406 000 kr

Fönsterbleck, Bostadshuset - 2 ggr
strykning

Fönsterbleck Bostadshuset 10 år Planerad 62 000 kr

Tak - Taklucka, byte Tak Kunskapsskolan 30 år Planerad 7 000 kr
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Tak, Bostadshuset - Takkontroll Tak Bostadshuset 10 år Planerad 20 000 kr

Takterrassen - Belysningsarmatur, byte Vindsutrymmen Takterrassen 16 år Planerad 2 000 kr

Vindsförråden - Dörrstängare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 4 000 kr

3 177 000 kr
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2066

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Mangel KM80, byte Utrymmen, Källaren Dörr 07 -
Mangelrum

18 år Planerad 23 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan,
Lagningar/åtgärder

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

10 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Vattenutkastare,
byte

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

30 år Planerad 1 000 kr

Fasad, Skolan - Entré, Skärmtak
ovan/undersida, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Entré/stenplattor,
Lagningar

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 5 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr strykning Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Entréparti, 2 ggr
strykning/åtgärder

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Garageportar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Övriga plåtdetaljer/lister Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 3 000 kr

Fönster, Skolan - Balkongdörrar dubbel,
Justeringar/strykning/åtgärder (2st)

Fönster Kunskapsskolan 20 år Planerad 5 000 kr

Fönster, Skolan Justeringar/strykning/
åtgärder (28st)

Fönster Kunskapsskolan 20 år Planerad 38 000 kr

Fönsterbleck, Skolan - 2 ggr strykning Fönsterbleck Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Byggnadsställning Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 108 000 kr

Kunskapsskolan - Fasadrenovering Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 426 000 kr

Kunskapsskolan - Fasadtvätt Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 49 000 kr

Kunskapsskolan - Hängrännor, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 8 000 kr

Kunskapsskolan - Putsfasad,
Lagningar/Omputsning

Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 89 000 kr

Kunskapsskolan - Putsfärg, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 57 000 kr

Kunskapsskolan - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Stenplattor,
Lagningar/fogningar

Fasader Kunskapsskolan 20 år Planerad 10 000 kr

Kunskapsskolan - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

Kunskapsskolan - Taksprång Bred, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 32 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr
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Tak, Skolan - Takkontroll Tak Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

974 000 kr

2067

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan
Räcke, ommålning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ståldörrar inkl.
plåtlist, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ventilationsrör, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin W5130H (14kg) Installationer Tvätt - Grovtvätt 12 år Planerad 76 000 kr

86 000 kr

2068

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

El - Energideklaration (F) Installationer El 10 år Planerad 18 000 kr

Fasad, Bostadshuset -
Belysningsarmatur, byte

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

16 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer
garage, byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

16 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

16 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Belysningsarmaturer,
byte

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

16 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

14 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

14 år Planerad 2 000 kr

Kunskapsskolan - Hängrännor, byte Fasader Kunskapsskolan 32 år Planerad 24 000 kr

Radon - Radonkontroll/mätning
(Bostadshuset)

Installationer Fastigheten
gemensamt

10 år Planerad 9 000 kr

Tvätt - Torkskåp TS180 Installationer Tvätt - Grovtvätt 14 år Planerad 54 000 kr

211 000 kr
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2069

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 11, Skyddsrumsförråd - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

25 år Planerad 3 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Kakel,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

20 år Planerad 12 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Kakel,
omfogning/lagning

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 20 år Planerad 13 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA2/TA2,
renovering (Rum 05)

Installationer Ventilation - Fläktar,
Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

9 år Planerad 25 000 kr

Källargången - Brandsläckare, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 10 år Planerad 2 000 kr

Källargången - Dörrautomatik, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 12 år Planerad 27 000 kr

Källargången - Nödbelysning, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 25 år Planerad 6 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

Vindsförråden - Nödbelysning, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 25 år Planerad 12 000 kr

142 000 kr

https://www.planima.se/


UNDERHÅLLSPLAN
Brf Kofferten

     

     
Detta är en exporterad version av en underhållsplan i webbapplikationen Planima.

Läs mer på www.planima.se
Sida 47 / 57

2070

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 - Torkfläkt, Electrolux
TA2002, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 17 år Planerad 49 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 - Torkfläkt, Electrolux
TA2002, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 17 år Planerad 49 000 kr

Ej Access (nyckel passar ej) Vindsutrymmen Anläggningsrum
Radio/Masten (ej
access)

60 år Planerad 1 kr

Ej Access (nyckel passar ej) Utrymmen, Källaren Dörr 12 -
Restaurangdörren
(ej access)

60 år Planerad 1 kr

Ej Access (nyckel passar ej) Vindsutrymmen Hissmaskinrum 7:an
(Ej Access)

60 år Planerad 1 kr

Trapphus 7 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 7 12 år Planerad 134 000 kr

Trapphus 9 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 9 12 år Planerad 134 000 kr

UC - Avgasare TTM, byte Installationer Undercentral 15 år Planerad 88 000 kr

Vindsförråden - Dörrautomatik, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 54 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering Planerad 0 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering Planerad 0 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering Planerad 0 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering Planerad 0 kr

558 000 kr
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2071

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 01, Barnvagnsrum - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

42 år Planerad 3 000 kr

Dörr 01, Barnvagnsrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 02, UC - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

42 år Planerad 26 000 kr

Dörr 05, Toalettrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 42 år Planerad 7 000 kr

Dörr 07, Mangelrum -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 14 år Planerad 18 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 42 år Planerad 7 000 kr

Dörr 08, Torkrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 08 - Torkrum 1 14 år Planerad 14 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 42 år Planerad 9 000 kr

Dörr 09, Torkrum 2 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 09 - Torkrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

14 år Planerad 11 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 3 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Takplattor,
Byten/justeringar 10%

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

14 år Planerad 2 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 15 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 14 år Planerad 6 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 8 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 14 år Planerad 6 000 kr

Dörr 18, Förråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 18 - Förråd 14 år Planerad 5 000 kr

Källargången - Total Ommålning Utrymmen, Källaren A - Källargången 14 år Planerad 56 000 kr

Tak - Plåttak. Rengöring/Målning/
Åtgärder

Tak Kunskapsskolan 15 år Planerad 224 000 kr

Vindsförråden - Brandsläckare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 10 år Planerad 4 000 kr

Vindsförråden -
Ommålning/uppfräschning

Vindsutrymmen Vindsförråden 14 år Planerad 51 000 kr
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Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

496 000 kr

2072

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 04, IT/Bredband -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 04 -
IT/Bredband

14 år Planerad 7 000 kr

Dörr 10, Styrelseförråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 10 -
Styrelseförråd

14 år Planerad 5 000 kr

Dörr 17, Elcentral -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 17 - Elcentral 14 år Planerad 10 000 kr

Hissar - Byte av styrsystem etc.
(renovering)

Installationer Hiss - Trapphus 7 25 år Planerad 511 000 kr

Hissar - Byte av styrsystem etc.
(renovering)

Installationer Hiss - Trapphus 9 25 år Planerad 511 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

1 132 000 kr
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2073

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 11, Skyddsrumsförråd -
Ommålning/uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

14 år Planerad 4 000 kr

El - Elbesiktning/kontroll Installationer El 20 år Planerad 17 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Fönstergaller, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

16 år Planerad 1 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Källargången - Bokningstavla, tvätt,
byte

Utrymmen, Källaren A - Källargången 20 år Planerad 38 000 kr

Tak, Bostadshuset - Plåttak.
Rengöring/Målning/Åtgärder

Tak Bostadshuset 12 år Planerad 355 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

447 000 kr
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2074

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stambyte/Infodring Installationer Vatten & Avlopp 40 år Planerad 7 789 000 kr

Avlopp - Stambyte/Infodring, Källare
och mark

Installationer Vatten & Avlopp 40 år Planerad 388 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Dörr 01, Barnvagnsrum - Radiator
normal, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 01 -
Barnvagnsrummet

30 år Planerad 6 000 kr

Dörr 02, UC - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

30 år Planerad 6 000 kr

Dörr 02, UC - Vask, byte Utrymmen, Källaren Dörr 02 -
Undercentralen

30 år Planerad 2 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 05, Toalettrum - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 05 - Toalettrum 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 06, Städrum - Vask, byte Utrymmen, Källaren Dörr 06 - Städrum 30 år Planerad 2 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 15 år Planerad 5 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 13, Styrelserummet - Radiator små,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 13 -
Styrelserummet

30 år Planerad 5 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Blandare,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 14, Grovtvättstugan - Radiator små,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 14 -
Grovtvättstugan

30 år Planerad 5 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 15, Tvättrum 2 - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 15 - Tvättrum 2 30 år Planerad 3 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Arbetsbord,
tvättstugan

Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 15 år Planerad 3 000 kr

Dörr 16, Tvättrum 1 - Blandare, byte Utrymmen, Källaren Dörr 16 - Tvättrum 1 30 år Planerad 3 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr

Takterrassen - Byta piskställning Vindsutrymmen Takterrassen 30 år Planerad 19 000 kr

Takterrassen - Byta trätrall Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 30 000 kr

Takterrassen - Plåtvägg,
Kontroll/behandling/åtgärder

Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 17 000 kr

Takterrassen - Ståldörrar, 2 ggr strykning Vindsutrymmen Takterrassen 15 år Planerad 4 000 kr

Trapphus 7 - Radiator normal, byte Trapphus Trapphus 7 30 år Planerad 12 000 kr
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Trapphus 9 - Radiator normal, byte Trapphus Trapphus 9 30 år Planerad 12 000 kr

Vindsförråden - Taklucka, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 30 år Planerad 7 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

8 402 000 kr

2075

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Balkong - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 1 000 kr

Balkong - Balkongräcken inkl. gavlar, 2
ggr strykning

Balkonger Kunskapsskolan,
framsidan

12 år Planerad 4 000 kr

Balkonger - Balkongplattor undersida, 2
ggr strykning

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 43 000 kr

Balkonger - Balkongräcken/plåt, 2 ggr
strykning/åtgärder

Balkonger Bostadshuset 12 år Planerad 106 000 kr

Bostadshuset - Plåttak ovan burspråk.
Rengöring/Målning (Norrgaveln)

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 5 000 kr

Bostadshuset - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 34 000 kr

Bostadshuset - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Bostadshuset 10 år Planerad 18 000 kr

Bostadshuset - Stuprör, byte Fasader Bostadshuset 40 år Planerad 107 000 kr

Dörr 07, Mangelrum - Strykbräda
vägghängd, byte

Utrymmen, Källaren Dörr 07 - Mangelrum 15 år Planerad 2 000 kr

Dörr 11, Skyddsrumsförråd - Blandare,
byte

Utrymmen, Källaren Dörr 11 -
Skyddsrumsförråd

30 år Planerad 3 000 kr

El - Total Elrenovering/stammar etc. Installationer El 40 år Planerad 2 142 000 kr

Fönsterbleck, Bostadshuset - 2 ggr
strykning

Fönsterbleck Bostadshuset 10 år Planerad 62 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

OVK - Rensning Ventilationskanaler Installationer Ventilation - OVK 12 år Planerad 42 000 kr

Tak, Bostadshuset - Takkontroll Tak Bostadshuset 10 år Planerad 20 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

2 631 000 kr
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2076

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga badrum Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan,
Lagningar/åtgärder

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

10 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Entré, Skärmtak
ovan/undersida, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Entré/stenplattor,
Lagningar

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 5 000 kr

Fasad, Skolan - Entréparti, 2 ggr
strykning/åtgärder

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Skolan - Garageport, byte Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

20 år Planerad 63 000 kr

Fasad, Skolan - Garageportar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 6 000 kr

Fasad, Skolan - Övriga plåtdetaljer/lister Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

10 år Planerad 3 000 kr

Fönsterbleck, Skolan - 2 ggr strykning Fönsterbleck Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Hängrännor, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 8 000 kr

Kunskapsskolan - Sockel, 2 ggr
strykning/lagningar

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 6 000 kr

Kunskapsskolan - Stuprör, 2 ggr strykning Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

Kunskapsskolan - Stuprör, byte Fasader Kunskapsskolan 40 år Planerad 64 000 kr

Kunskapsskolan - Taksprång Bred, 2 ggr
strykning

Fasader Kunskapsskolan 10 år Planerad 32 000 kr

Tak, Skolan - Takkontroll Tak Kunskapsskolan 10 år Planerad 10 000 kr

Trapphus 7 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 43 000 kr

Trapphus 7 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 80 000 kr

Trapphus 7 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 7 14 år Planerad 210 000 kr

Trapphus 9 - Lägenhetsdörrar, Kontroll/
åtgärder (fanér)

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 39 000 kr

Trapphus 9 - Stengolv,
Behandling/lagningar

Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 75 000 kr

Trapphus 9 - Total Ommålning Trapphus Trapphus 9 14 år Planerad 198 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

960 000 kr
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2077

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torkskåp DC 6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 54 000 kr

Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 71 000 kr

Tvätt - Torktumlare TD 6-10 (10,5kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 71 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 1, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 1 14 år Planerad 69 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin 2, WH6-8 (8kg) Installationer Tvätt - Tvättrum 2 14 år Planerad 69 000 kr

Vindsförråden - Dörrstängare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 4 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

530 000 kr

2078

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

El - Energideklaration (F) Installationer El 10 år Planerad 18 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA2/TA2,
renovering (Rum 05)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

9 år Planerad 25 000 kr

Radon - Radonkontroll/mätning
(Bostadshuset)

Installationer Fastigheten
gemensamt

10 år Planerad 9 000 kr

Värmekabel -
Stuprör/hängrännor/automatik, byte

Installationer Fastigheten
gemensamt

25 år Planerad 84 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

185 000 kr
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2079

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Dörr 03, FS-Förråd - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 42 år Planerad 3 000 kr

Dörr 03, FS-Förråd -
Ommålning/Uppfräschning

Utrymmen, Källaren Dörr 03 - FS-Förråd 14 år Planerad 8 000 kr

Källargången - Brandsläckare, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 10 år Planerad 2 000 kr

Lås/Bokningssystem - Byte Installationer Fastigheten
gemensamt

20 år Planerad 188 000 kr

Tvätt - Tvättmaskin W5130H (14kg) Installationer Tvätt - Grovtvätt 12 år Planerad 76 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

276 000 kr

2080

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga
badrum

Installationer Vatten & Avlopp 4 år Planerad 38 000 kr

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

88 000 kr
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2081

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Fasad, Bostadshuset - Butiksdörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 7 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Entrépartier, trä, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset -
framsidan

8 år Planerad 12 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Källartrappan
Räcke, ommålning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ståldörrar inkl.
plåtlist, 2 ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Bostadshuset - Ventilationsrör, 2
ggr strykning

Fasader, Övrigt Bostadshuset,
baksidan

14 år Planerad 3 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA1/TA1,
renovering

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 91 000 kr

Fläkt - Fläktaggregat FA9, renovering Installationer Ventilation -
Fläktar,
Bostäder/Källare

16 år Planerad 115 000 kr

Fläkt - Frånluft FF1/Tilluft TA1, renovering
(restaurangen)

Installationer Ventilation -
Fläktar,
Restaurangen

16 år Planerad 45 000 kr

Fläkt - Frånluftsfläkt FF2, diskkåpa, byte
(taket)

Installationer Ventilation -
Fläktar, Skolan
(hyresgästens
ansvar?)

16 år Planerad 23 000 kr

Fönster, Bostadshuset - Butiksfönster
stora, 2 ggr strykning (5st)

Fönster Bostadshuset 8 år Planerad 13 000 kr

Källargången - Dörrautomatik, byte Utrymmen, Källaren A - Källargången 12 år Planerad 27 000 kr

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll,
lägenheter

Installationer Ventilation - OVK 6 år Planerad 42 000 kr

Takterrassen - Belysningsarmatur, byte Vindsutrymmen Takterrassen 16 år Planerad 2 000 kr

Vindsförråden - Brandsläckare, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 10 år Planerad 4 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

389 000 kr
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2082

Åtgärd Kategori Läge Intervall Status Totalt pris
Inkl. moms

Avlopp - Stamspolning, samtliga kök Installationer Vatten & Avlopp 2 år Planerad 50 000 kr

Fasad, Skolan - Entrédörr, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

8 år Planerad 4 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
framsidan

14 år Planerad 2 000 kr

Fasad, Skolan - Ståldörrar, 2 ggr
strykning

Fasader, Övrigt Kunskapsskolan,
baksidan

14 år Planerad 2 000 kr

Källargången - Betonggolv,
Behandling/lagningar

Utrymmen, Källaren A - Källargången 8 år Planerad 13 000 kr

Trapphus 7 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 7 12 år Planerad 134 000 kr

Trapphus 9 - Dörrautomatik, byte Trapphus Trapphus 9 12 år Planerad 134 000 kr

Tvätt - Torkskåp TS180 Installationer Tvätt - Grovtvätt 14 år Planerad 54 000 kr

Vindsförråden - Dörrautomatik, byte Vindsutrymmen Vindsförråden 12 år Planerad 54 000 kr

Övrigt - Kompletteringar Övrigt Komplettering 1 år Planerad 0 kr

447 000 kr
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